

**План введения ФГОС НОО
в МОУ СОШ № 21 г. Калининграда**

Нормативное обеспечение введения ФГОС

п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы, включающей учебный план, рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности, перечень учебников и учебных пособий»	Ноябрь	Директор
2.	Разработка основной образовательной программы, включающей учебный план, рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности, перечень учебников и учебных пособий.	Январь-июнь	Рабочая группа
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МОУ СОШ № 21	Май-июнь	Директор
4.	Разработка рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам, по отдельным предметам вариативной части БУПа. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ.	Февраль-июнь	Рабочая группа
5.	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов с их описанием, перечнем показателей планируемых результатов и инструментария для оценки их достижения.	Февраль-июнь	Рабочая группа
6.	Издание приказа «О введении ФГОС с 01.09.2011года»	Август 2011г.	Директор

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах	Август 2011г.	Директор
2.	Проведение конкурсных процедур по закупке оборудования, заключение договоров на поставку.	В течение года	Директор, экономист, зам. директора по ИКТ

Организационное обеспечение введения ФГОС

п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО с 01.09.2011г.	Август 2011г.	Директор

2.	Разработка плана взаимодействия ОУ с учреждениями, социальными партнёрами и родителями	Август-сентябрь 2011г.	Администрация, рабочая группа по введению ФГОС, Управляющий совет, учреждения дополнительного образования.
3.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования.	В течение 2011-2012 учебного года	Рабочая группа, зам. директора по УВР.

Информационное обеспечение введения ФГОС

п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	В течение года	Администрация МОУ СОШ № 21
2.	Проведение собраний для родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС».	Март-сентябрь	Директор, зам директора по УВР
3.	Размещение информации о порядке и ходе введения ФГОС на сайте школы.	В течение года	Зам. директора по ИКТ, УВР
4.	Изготовление информационных буклетов, оформление стенда для родителей	В течение года	Рабочая группа
5.	Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования: - анкетирование родителей первоклассников; - анкетирование учителей первых классов.	В течение года	Рабочая группа